| <b>(b)</b> | Name                     | Dauer       | Start          | Ende           | Vorgänger | Ressourcen              |
|------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 1          | Planung                  | 0,25 tage   | 01.09.16 10:00 | 01.09.16 13:00 |           |                         |
| 2          | SOLL-Konzept             | 0,25 tage   | 01.09.16 10:00 | 01.09.16 13:00 |           | Alle Ressourcen         |
| 3          | Oberflächen              | 0,688 tage  | 01.09.16 13:00 | 02.09.16 09:30 |           |                         |
| 4          | Design                   | 0,25 tage   | 01.09.16 13:00 | 01.09.16 15:00 | 2         | Jessica Schüller        |
| 5          | Programmierung           | 0,188 tage  | 02.09.16 08:00 | 02.09.16 09:30 | 4         | Jessica Schüller        |
| 6          | Datenbank                | 0,688 tage  | 01.09.16 13:00 | 02.09.16 09:30 |           |                         |
| 7          | ERM anfertigen           | 0,25 tage   | 01.09.16 13:00 | 01.09.16 15:00 | 2         | Nikja Mylvakanam        |
| 8          | Tabellen anlegen         | 0,188 tage  | 02.09.16 08:00 | 02.09.16 09:30 | 7         | Nikja Mylvakanam        |
| 9          | Interface                | 0,125 ta    | 21.09.16 08:00 | 21.09.16 09:00 |           |                         |
| 10         | ITrainer-Interface       | 0,125 tage  | 21.09.16 08:00 | 21.09.16 09:00 | 8         | Steven Schöning         |
| 11         | ITrainerDAO-Interface    | 0,125 tage  | 21.09.16 08:00 | 21.09.16 09:00 | 8         | Marlon Müller-Rosenthal |
| 12         | IDataLayer-Interface     | 0,031 tage? | 21.09.16 08:00 | 21.09.16 08:15 | 2         | Marvin Muxfeld          |
| 13         | Klassen erstellen        | 1,562 ta    | 21.09.16 08:00 | 22.09.16 13:30 |           |                         |
| 14         | Trainer                  | 0,188 tage  | 21.09.16 08:00 | 21.09.16 09:30 | 5         | Jessica Schüller        |
| 15         | DataLayerSQLite          | 0,125 tage  | 21.09.16 08:00 | 21.09.16 09:00 | 8         | Nikja Mylvakanam        |
| 16         | SettingsManager          | 0,312 tage  | 21.09.16 09:00 | 21.09.16 11:30 | 11        | Marlon Müller-Rosenthal |
| 17         | PersistenceSettings      | 0,313 tage  | 21.09.16 09:00 | 21.09.16 11:30 | 10        | Steven Schöning         |
| 18         | TrainerDAOSQLite         | 0,125 tage? | 21.09.16 09:00 | 21.09.16 10:00 | 15        | Nikja Mylvakanam        |
| 19         | DataLayerXML             | 0,375 tage? | 21.09.16 08:30 | 21.09.16 11:30 | 12        | Marvin Muxfeld          |
| 20         | TrainerDAOXML            | 0,125 tage? | 22.09.16 11:30 | 22.09.16 13:30 | 19        | Marvin Muxfeld          |
| 21         | Exceptions               | 0,125 ta    | 22.09.16 11:50 | 22.09.16 13:50 |           |                         |
| 22         | NoTrainerFound           | 0,125 tage? | 22.09.16 11:50 | 22.09.16 13:50 | 17        | Steven Schöning         |
| 23         | NoNextTrainerFound       | 0,125 tage? | 22.09.16 11:50 | 22.09.16 13:50 | 16        | Marlon Müller-Rosenthal |
| 24         | NoPreviousTrainerFound   | 0,125 tage? | 22.09.16 11:50 | 22.09.16 13:50 | 14        | Jessica Schüller        |
| 25         | Implementieren           | 0,588 ta    | 22.09.16 13:50 | 23.09.16 09:32 |           |                         |
| 26         | Quellcode zusammenführen | 0,588 tage? | 22.09.16 13:50 | 23.09.16 09:32 | 22;23;24  | Alle Ressourcen         |
| 27         | Planung                  | 0,013 ta    | 23.09.16 09:32 | 23.09.16 09:38 |           |                         |
| 28         | IST-Konzept              | 0,013 tage? | 23.09.16 09:32 | 23.09.16 09:38 | 26        | Alle Ressourcen         |

